

Komunikat

Konsorcjum - Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska ze zdziwieniem przyjęło decyzję Generalnego Wykonawcy – firmy Anna-Bud sp. z o. o. z dnia 1 lipca 2022 roku w zakresie wstrzymania robót na budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar.

Generalny Wykonawca związany jest umową, którą zobowiązał się wypełnić, akceptując jednocześnie całość dokumentacji projektowej i oświadczając, że jest możliwe wybudowanie tej inwestycji we wskazanym czasie. Prace budowlane są prowadzone od początku roku 2021 r.

Inwestycja ma wyjątkowy i unikatowy charakter, cechując się dużym poziomem skomplikowania. Na etapie specjalistycznych prac instalacyjnych pojawiły się pewne wątpliwości ze strony firmy Anna-Bud sp. z o. o. Wątpliwości związane z dokumentacją projektową są na bieżąco wyjaśniane i uzgadniane z udziałem projektanta - BDM Architekci oraz inspektorów nadzoru, co jest standardowym działaniem przy wysoce specjalistycznych inwestycjach.

Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska nie podzielają stanowiska Generalnego Wykonawcy w zakresie wstrzymania prac z powodu błędów w projekcie i uważają, że decyzja podyktowana jest innymi motywami.

Wzywamy Generalnego Wykonawcę do natychmiastowego powrotu na budowę oraz do należytego wykonania umowy.

Prezes Głównego Urzędu Miar
prof. dr. hab. Jacek Semianiak

Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
prof. dr. hab. Zbigniew Koruba