

Wznowienie prac na budowie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego

Opublikowane przez : Bożena Żebrowska-Szumigaj

**Prace na budowie Kampusu w Kielcach zostają wznowione!
Wykonawca wraca na budowę w poniedziałek.**

W dniu 14 lipca 2022 r. Główny Urząd Miar oraz Anna-Bud (Generalny Wykonawca) uzgodnili sposób rozwiązania kwestii braków projektowych. Wykonawca wraca do prac w poniedziałek, 18 lipca 2022 r. Termin rozpoczęcia działalności laboratoriów zaplanowany na dzień 1 stycznia 2024 r. nie jest zagrożony.

Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu

Kielce, 14.07.2022 r.

KOMUNIKAT

W dniu 13 lipca doszło do kolejnego spotkania przedstawicieli konsorcjum – Główny Urząd Miar i Politechnika Świętokrzyska z Generalnym Wykonawcą – Anna-Bud Sp. z o. o. w sprawie inwestycji „Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach”.

Strony uzgodniły sposób rozwiązania kwestii braków projektowych. Inwestycja ta charakteryzuje się unikatowymi na skalę międzynarodową rozwiązaniami. Ze względu na jej specyfikę, potrzeba było dodatkowych wyjaśnień. Termin rozpoczęcia działalności laboratoriów - 1 stycznia 2024 roku nie jest zagrożony.

Omówiona została także kwestia rosnących cen materiałów i usług budowlanych, która dotyka cały sektor budowlany. W tym aspekcie Strony także doszły do wstępnego porozumienia i ustaliły wspólny kierunek działań.

W poniedziałek (18 lipca 2022 roku) ustalono, że prace na budowie zostaną wznowione.

Główny Urząd Miar

Politechnika Świętokrzyska

Anna-Bud sp. z o. o.

[Komunikat do mediów w sprawie wznowienia prac na budowie ŚKLGUM](#)

Przypominamy:

w piątek, 1 lipca 2022 r. do Głównego Urzędu Miar wpłynęło pismo skierowane przez firmę Anna-Bud (Generalny Wykonawca) dotyczące wstrzymania prac budowlanych Świątokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Wykonawca jako powód wstrzymania prac budowlanych wskazał na rozbieżności oraz braki w dokumentacji projektowej. Wykonawca zadeklarował, że w przypadku przekazania poprawionej dokumentacji przystąpi do jej analizy i wznowi prace.

Dotychczasowa współpraca z firmą Anna-Bud i sukcesywnie rozwiązywane problemy z projektantem inwestycji firmą BDM Architekci w zakresie rozwiązań architektonicznych, które są unikatowe w skali kraju, nie wskazywały na decyzję o wstrzymaniu prac przez Generalnego Wykonawcę. Główny Urząd Miar cały czas podejmuje starania, by rozbieżności zostały jak najszybciej wyjaśnione, a prace wznowione natychmiast.

W dniu 8 lipca 2022 r. konsorcjum - Główny Urząd Miar oraz Politechnika Świątokrzyska wydały oświadczenie wzywające Generalnego Wykonawcę do natychmiastowego powrotu na budowę i należytego wykonania umowy. Generalny Wykonawca związany jest umową, którą zobowiązał się wypełnić, akceptując jednocześnie całość dokumentacji projektowej i oświadczając, że jest możliwe wybudowanie tej inwestycji we wskazanym czasie.

Główny Urząd Miar i Politechnika Świątokrzyska nie podzielają stanowiska Generalnego Wykonawcy w zakresie wstrzymania prac z powodu błędów w projekcie. Inwestycja ma charakter nowatorski i cechuje się dużym poziomem skomplikowania. Wszystkie pojawiające się wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej są uzgadniane na bieżąco.

Poniżej prezentujemy pełną treść komunikatu z dnia 8 lipca 2022 r.

[Komunikat do mediów w sprawie wstrzymania budowy ŚKLGUM](#)